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重庆城市管理职业学院校区扩建工程——重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网
2018年10月15日-10月19日跟踪审计报告

1、 工程概况
本工程为重庆市城市管理职业学院校区扩建工程--重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网。
1、重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，总建筑面积约为39075.90m2，结构类型为框架结构。建设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆洪源建筑集团有限公司。
2、供电系统（10KV配电）
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆三峡水利电力建设有限公司。
3、主道路管网
建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆建工第八建设有限责任公司。
2、 跟踪审计情况
1、 项目组成人员
项目负责人：杨富奎
现场人员：许潇云、周雪
2、 督促委托人严格执行基本建设程序及基本建设管理制度。
3、 协助委托人进行各类合同的谈判、管理，对工程造价相关资料进行收集、管理。
4、 负责工程竣工结算审核。
5、 测算合同中的暂定金额，对暂定金额提出书面咨询意见。
6、 对工程变更进行分析和认证，测算增(减)的造价，向委托人提供咨询意见。
7、 参与现场收方，对各类收方和签证的合规性、及时性、完整性、真实性提出审核意见。
8、 参加与造价密切相关的隐蔽工程验收、工程阶段性验收、单位工程的竣工验收。
9、 分析工程索赔依据，防止或减少工程索赔事件的发生。
10、 参加建设单位、监理单位、施工单位的工作联系例会（如监理例会、设计交底会、现场洽商会等），及时掌握施工过程中对造价的影响情况。
3、 本周跟踪审计记录情况
1、 本周对养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼的基坑、基槽进行了收方，总共基坑为90个，收了90个，基槽为3个，收了3个。
2、 本周对B区基础钢筋进行了验收，钢筋、规格均满足设计要求。
3、 本周对D区基础旋挖桩首桩进行了验收，混凝土强度为C30,对于回填区个别桩因回填区为砂质土，造成塌方，进行单独签证，B区挡墙取消。
4、 本周进行了旋挖桩收方，共收三个。
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4、 现场图片
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